

**МОНИТОРИНГ**  
**реализации муниципальной программы**  
**«Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»**  
(наименование муниципальной программы)  
**по итогам за первое полугодие 2022 г.**

Ответственный исполнитель программы (Ф.И.О., должность)	Клюсова Надежда Викторовна - начальник отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных отношений
--	---

**1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.**

№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту)	Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу
-	-	-

**2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.**

№ п/п	Целевой показатель	Ед. изм.	Плановое значение показателя на 2022 год	Фактическое исполнение показателя на 01.08.2022 года	% исполнения	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля вовлечения земельных участков в оборот путем предоставления их по обращениям заявителей	%	100	100	100	
2..	Проведение комплексных кадастровых работ	квартал	0	0	0	Проведение комплексных кадастровых работ в 2022 году не запланировано

### 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	Бюджет округа, тыс.руб.	1432,81939	229,80139	16%	Проведение вышеуказанных мероприятий запланировано на 2022 год, планируется освоение бюджетных средств до конца текущего года
	Краевой бюджет, тыс.руб.	0,00	0,00		
	Федеральный бюджет, тыс.руб.	0,00	0,00		
	Внебюджетные источники, тыс.руб.	0,00	0,00		
	Итого, тыс.руб.	1432,81939	229,80139	16%	

#### 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Мероприятия осуществляются в текущем режиме. Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.

#### 5. Предложения по корректировке муниципальной программы. Отсутствуют

#### 6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.

Исполнение показателей программы ожидается по окончании отчетного периода 2022 года.

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела земельных отношений

Н.В. Ключова